

## Stappenplan Asphalt-Impuls

d.d. 1 september 2017, Paul Cools (Coördinator Asphalt-Impuls)

Deze notitie toont welke stappen er zijn onderscheiden in het opzetten en organiseren van de Asphalt-Impuls.

- Opstellen en indienen van projectvoorstellen (gereed)
- Prioritering door deelnemers Workshops (gereed)
- Bemensing Stuurgroep (presentatie op Asphalt-Top 4 oktober 2017)  
Aan de bemensing wordt nog gewerkt. De volgende vertegenwoordigers zijn inmiddels bekend:
  - Voorzitter: Edwin Griffioen (directeur Techniek PPO, RWS)
  - Secretaris: Paul Cools (RWS)
  - Programmabureau: Ad van Leest (CROW)
  - Voorzitters Kernteam: prof. André Dorée (UT)/prof. Sandra Erkens (TUD)
  - Provincies: Lindy Molenkamp (hoofd Wegen en kanalen, provincie Overijssel)
  - RWS: Mathijs van Stralen (hoofd Wegen en geotechniek)
  - G4: Ronald Zandbergen (directeur IBR, Ingenieursbureau Rotterdam)
  - Aannemers: Jan de Boer (voorzitter Bouwend Nederland-VBW, directeur KWS)/2<sup>e</sup> aannemer (nog te benoemen)
  - Leveranciers grondstoffen en materieel: Cees van Putten (directeur NVLB)
  - Kennisinstellingen: Arie Bleijenberg (manager Infrastructuur, TNO)
- Bemensing Kernteam (presentatie op Asphalt-Top 4 oktober)
  - Het Kernteam bestaat uit prof. André Dorée (UT) en prof. Sandra Erkens (TUD) als duo-voorzitters, samen met de trekkers van de Werkgroepen.
  - De Werkgroep-trekkers worden momenteel geworven. Wie belangstelling heeft voor een bepaald thema kan dit doorgeven aan Marc Eijbersen ([marc.eijbersen@crow.nl](mailto:marc.eijbersen@crow.nl))
- Presentatie Plan van Aanpak (Asfalt-Top 4 oktober 2017)
- Start Stuurgroepvergaderingen (oktober/november2017)
  - De Stuurgroep geeft goedkeuring aan het Plan van Aanpak.
  - Afhankelijk van de omvang van het beschikbare budget en de rangorde in prioriteit, wordt een aantal projectvoorstellen aangewezen.
  - Het Kernteam wordt gevraagd om deze projectvoorstellen uit te werken in een lange termijn plan en een jaarplan.
  - Als een jaarplan is goedgekeurd door de Stuurgroep krijgt het Kernteam en de betreffende Werkgroep het “groene licht” en kan zij beschikken over het toegewezen budget in geld en uren, in samenwerking met het Programmabureau, dat verantwoordelijk is voor de externe opdrachtverlening.
- Bemensing Werkgroepen (na Asphalt-Top)
  - Voor elk thema zal een Werkgroep worden opgericht met een (duo) trekker.
  - Het Kernteam zal na 4 oktober 2017 een start maken met de bemensing van de Werkgroepen, in opdracht van de Stuurgroep.
  - Als dit wenselijk wordt geacht kunnen binnen een thema meerdere werkgroepen worden opgericht, om een specifiek projectvoorstel uit te werken.