


FASERINGSSCHEMA RGL

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	>>>>
Fase: naam	Ontwikkelfase				Testfase		Proefbedrijf		Optimalisatiefase		Prestatiefase	
Algemeen	Aanbesteding concessie				Testen Infrastructuur		Duurproef Infrastructuur		Optimaliseren van techniek en		Er zijn reële eisen die bij alle partijen bekend zijn en goed op elkaar afgestemd. De contractpartijen worden in deze fase volledig op prestaties gestuurd.	
	Aanbesteding beheer				Testen processen en procedures		Reality check processen en procedures		processen - fijnafstemming		goed op elkaar	
	Ontwerp nieuwe infrastructuur						Aandachtspunten: samenwerking, veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid		Prestaties verbeteren van startniveau naar geest niveau		De contractpartijen op prestaties	
	Aanbesteding aanleg nieuwe infrastructuur								Prestaties en eisen verfijnen			
	Processen ontwerpen en afstemmen (ook stakeholders)						Behalen van vooraf bepaald startniveau		Contractpartijen worden waar mogelijk op prestaties gestuurd maar ook op verbeterinspanning		Nieuwe concessie	
	Uitwerken plan voor test- en proefbedrijf											
Beheer	Aanbesteden beheer en onderhoud				In beheer nemen infrastructuur		In beheer hebben infrastructuur.		Wegwerken kinderziektes		Stabiele bedrijfsvoering conform	
	Ontwerpen beheerprocessen				In beheer nemen verkeersleiding		In beheer hebben verkeersleiding.		Optimaliseren prestaties		contract: business as usual.	
	Ontwerpen calamiteitenprocessen en afstemmen met alle relevante stakeholders						Inregelen van de organisatie. Inregelen van de samenwerking. Aantonen van veilig beheer infra.		Optimaliseren samenwerking met exploitant en andere partijen			
	Beheerovereenkomsten sluiten (diverse)						Reality check op prestatietargets.		Aanscherpen van de contractuele afspraken voor de prestatiefase			
	Safety Case Beheer en Onderhoud Infra						Inleertraject medewerkers.		Ontvangen van het project			
	Uitwerken plan voor test- en proefbedrijf											
	Volgen opleidingen				Volgen opleidingen							
PVE Beheer	Streefwaardes KPI's								Bijgestelde streefwaardes KPI's			
	beschikbaarheid, betrouwbaarheid comfort, imago, systeemeffectiviteit											
	Minimale norm KPI's											
	Bodemniveau KPI's											
	Randvoorwaarden KPI's											
	duurzaamheid, veiligheid, Arbo en milieu											
SAMP	Beschrijving / toelichting op het PVE				Jaarlijks actualiseren		Jaarlijks actualiseren		Jaarlijks actualiseren		Jaarlijks	
	randvoorwaarden, eisen KPI's, systeemeffectiviteit				o.b.v. nieuwe inzichten		o.b.v. nieuwe inzichten		o.b.v. nieuwe inzichten		o.b.v. nieuwe	
	fasering van de opdracht											
	jaarlijks te actualiseren											
TAMP	Aantoonbaar volledige documenten				Jaarlijks actualiseren		Jaarlijks actualiseren		Jaarlijks actualiseren		Jaarlijks	
	Consistent met plannen van andere belanghebbenden				o.b.v. nieuwe inzichten		o.b.v. nieuwe inzichten		o.b.v. nieuwe inzichten		o.b.v. nieuwe	
							verbetervoorstellen		verbetervoorstellen			

<i>Inspanning</i>	Verantwoording van processen, producten, activiteiten en prestaties in relatie tot kosten			verbeteringen		verbeteringen					
	Langetermijnplannen (1, 5 en 20 jaar)			bijgestelde streefwaardes KPI's							
	Prognoses KPI's en systeemeffectiviteit										
<i>Resultaat</i>	Optimale samenwerking met SB, vervoerder en belanghebbenden	Zie ontwikkelfase	Verbetervoorstellen voor systeemoptimalisatie	Verbetervoorstellen voor systeemeffectiviteit	Verbetervoorstellen voor systeemefficiëntie						
	Verbetervoorstellen voor systeemoptimalisatie		Organisatieoptimalisatie	Beheereffectiviteit	Beheerefficiëntie						
	Organisatieoptimalisatie		Kostenoptimalisatie	Vervoerseffectiviteit	Vervoerefficiëntie						
	Ontwerptimalisatie infrastructuur		voorspelling van de KPI-prestatie	KPI-prestatie die steeds beter overeenkomt met de voorspelling	KPI-prestatie die goed overeenkomt						
	KPI-meetsysteem dat KPI's meet, de samenhang tussen KPI's uitdrukt in systeemeffectiviteit en TCO uitdrukt op basis van die systeemeffectiviteit	Zie ontwikkelfase	Beproefd KPI-meetsysteem	Geoptimaliseerd KPI-meetsysteem							
	Transparantie	Voorspelbaarheid	Voorspelbaarheid	Voorspelbaarheid	Voorspelbaarheid						
		Transparantie	Transparantie	Transparantie	Transparantie						
			Goedgekeurde verbetervoorstellen	Goedgekeurde verbetervoorstellen	Goedgekeurde						
			Bijgestelde streefwaardes KPI's	Gemeten resultaat van verbetervoorstellen	Gemeten resultaat van						
			Gemeten resultaat van de KPI-prestatie	Gemeten resultaat van de KPI-							
			Groei KPI-prestatie conform prognoses								
Fase: naam	Ontwikkelfase	Testfase	Proefbedrijf	Optimalisatiefase	Prestatiefase						



NB Jaartallen zijn uitsluitend indicatief
 NB De activiteiten in dit overzicht zijn beeldvormend; niet uitputtend
 NB De verdeling PZH - opdrachtnemer is hierin niet verwerkt