Schema werkzaamheden projectgroep Invoering Wet Lokaal Spoor
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Prio
	Product
	Betreft  
	Art. WLS of besluit WLS
	Conform PvE Rail
NvU Rail
	Actie SRR
	Actie SGH
	Actie RET
	Actie HTM
	Start 
	Op-leve-ring
	opmerking

	1
	Invoering WLS
	Art. 1-3: 14 dec 2013
Overige art.: 1 dec 2015
	67 WLS
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  P
	Veiligheidsbeheersysteem VBS beheerder/vervoerder
*Zie bijlage
	Moet voldoen aan art. 19/28 WLS, afgestemd met ILT. Issues:
· Art. 9 richtl 2004/49/EG*
· Risico analyse/beheersen vervoerder, ook onderhoud, materieel, aannemers
· Schriftelijke verklaring ILT
· Beheer: voldoen aan art. 5 (infra) en 6 WLS (ondergrondse infra)
· Ernstige incidenten melden ILT
· Afstemmen beheer met oa spoor- en wegbeheerder
	19, 28 WLS*
15, 16 WLS




18.3 en 27.3 
20 WLS
	
	Check-list, review concept
	Check-list, review concept
	VBS aanpassen aan WLS
	VBS aanpassen aan WLS
	
	
	Ook indienen bij ILT tbv verklaring 18.3 en 27.3

	3  P
	Veiligheidscertificaat 
	Om de 5 jaar, na aanvraag met VBS.
Geldt niet voor proefritten materieel of test procedures VBS zonder reizigers.
SRR/SGH procedures opstellen voor verlenen/intrekken
	26-29 WLS
	
	Verlenen en procedure op-stellen
	Verlenen en procedure op-stellen
	aanvragen
	aanvragen
	
	
	Volgt op: VBS van RET en HTM

	4  P
	Aanwijzing Beheerder infra

	Kan alleen na verlenen Veiligheidscertificaat. SRR/SGH bepaalt termijn.
	18 WLS
	
	aanwijzen
	aanwijzen
	
	
	
	
	Volgt op verlenen veiligheidscertificaat vereist verklaring ILT voor art. 18.3

	5  
	Aanwijzingsbesluit CVL
	Vrijwel gekoppeld aan vervoerder
	24 WLS
	
	aanwijzen
	aanwijzen
	
	
	
	
	Volgt op aanwijzing beheerder

	6  P
	Vergunning Verlenen 
indienststelling Infra *zie bijlage
· Verklaring ILT
· Informatiedossier
· Vaststellen max snelheid en seinen
	Geldt voor nieuwe infra (art. 62)
· Hoekse lijn SRR
· Verl.Oosterheemlijn SGH
· Haags station E SGH
· Netwerk RR SGH
· Lijn 19 TU/d SGH
	9 WLS
62 WLS
5,6 Besluit*
8,9,10Besluit 3 Regeling*
	
	verlenen
	verlenen
	Maken met project org.
	Maken met project org.
	
	
	Ook indienen bij ILT tbv verklaring 9.3

	7  P
	Vergunning Indienststelling voertuigen verlenen
*zie bijlage
	Vergunning art. 32 alleen nieuwe voertuigen of aanmerkelijk gewijzigd (art. 64 WLS, tenzij al toegelaten art. 36 Spoorwegwet):
· Siemens Avenio SGH
· (Bombardier SG3 SRR)
	32-35 WLS, Regeling*
64 WLS
	
	Check-list, verlenen
	Check-list, verlenen
	Verklaring 
	Maken 
	
	
	Ook indienen bij ILT tbv verklaring 32.3
Voor SG3 Hoekse Lijn waarschijnlijk RET verklaring van overeenstemming

	8  P
	Veiligheidskeuring personeel
*zie bijlage
	Om de 5 jaar. Personeel met veiligheidsfunctie: bestuurders voertuig, verkeersleiding. SRR/SGH: eisen, keuringsprotocol en –instantie vaststellen. Verlenen verklaring van geschiktheid na voldoen aan eisen.
	36-41 WLS*
11 Besluit
	
	Eisen
	Eisen 
	Keuring bedrijfspas
	Keuring bedrijfspas
	
	
	Art. 65 WLS: Keuring art. 37,c mag tot jaar na in werking treden WLS

	9  P
	Overeenkomst ILT
	Werkafspraken SRR/SGH met ILT, bv indienen, termijn voor afgeven verklaring voor 9.3, 18.3, 32.3, 34.3 na aanvraag
	42-48 WLS
	
	maken
	maken
	
	
	Na aug
	
	SRR/SGH maken in EC-Rail verband modelovereen-komst

	10  P
	procedure opzetten voor Werkzaamheden 
	werkzaamheden (na dec 2015) op, in, boven, naast of onder spoor tenzij door beheerder
	12 (7,8) WLS
63 WLS
	
	Check-list
	Check-list
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vergunning indienststelling ondergrondse infra
Risico analyse tunnel >250m
*zie bijlage
	voor tunnels >250m (na dec 2015)
(voor zover bekend niet gepland)
	6 WLS
61 WLS
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Procedure opzetten voor Aanmerkelijke wijziging infra,
Schorsen/intrekken
	Infra (na 1 dec 2015).
Beheerder dient bij wijziging informatie dossier in bij SRR-SGH
	10 WLS
11 WLS
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Beheerplan 
	(jaarlijks)
	21-23 WLS
	
	Goed-keuren
	Goed-keuren
	
	opstellen
	
	
	Goedkeuring door SRR/SGH

	14
	Vaststellen max snelheid
	Na advies beheerder en wegbeheerder(s)
	(21 WLS)
6 Besluit
	
	
	
	
	
	
	
	Bekendmaken aan (weg)beheerder, cvl

	15
	Toelatingsovereenkomst
	RET en HTM (formaliteit doordat beheerder=vervoerder). Wel voor: -Museum organisaties
-Goederenvervoerders (Hoekselijn)
	30 WLS
	
	
	
	
	
	
	
	RR overlap HTM en RET van CS tot grens: regelen in VBS en PvE Rail

	15b
	Beleidskader met toewijzings criteria voor beheerder
	Opstellen door SRR/SGH
	30.2 WLS
	
	Opstellen
	opstellen
	
	
	
	
	

	16
	Toegankelijkheid voertuigen
	
	31 WLS
	Opgenomen art. 90
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vergunningprocedures kleine vergunningen
	
	12 WLS
	
	
	
	
	
	
	
	

	18  √
	Top eisen, visie
KPI’s, safetycases
	
	5 WLS
	
	√
	√
	
	
	
	
	Vastgelegd in VLS, vastgesteld 

	19  √
	Afstemmen toegankelijkheid

	
	14 WLS haltes,geb.
3 Besluit 
31 WLS 
	
	
	
	
	
	
	
	Per 2020

	20  √
	Beheervisie
	
	17 WLS
	
	√
	√
	
	
	
	
	Vastgesteld

	21
	Verkeersveiligheid
	Overeenkomsten met beheerder, wegbeheerders
	25 WLS
	
	
	
	
	
	
	
	Indien AMvB volgt 

	22
	Vaststellen voorrangsregels
	Vtg Lokaal Spoor
	7 Besluit
	
	Opstel
	Opstel
	
	
	
	
	

	23
	Vaststellen regels
	beweegbare bruggen
	8/9 Besluit
	
	Opstel
	Opstel
	
	
	
	
	

	24
	Vaststellen Andreaskruis
	Spoorwegovergangen
	10 Besluit
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Configuratiebeheer
	Locatie, wijzigen, versie, etc van documenten
	2004/49/EG
Bijlage III, g
	
	
	
	Aanvullen VBS
	Aanvullen VBS
	
	
	

	91
	Kickoff projectgroep
	Eerste vergadering
	
	
	
	Uijt
	
	
	
	29apr
	

	92
	Instelling Stuurgroep
	
	
	
	
	
	
	
	Voorst vert.
	
	Projectgroep selectie personen, kickoff

	93
	Informeren gemeenten start en doel invoering WLS
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	94
	Contact met ILT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Overleg met museumorganisaties
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